

**Ochotnicza Straż Pożarna w Prusinowicach**  
Prusinowice 12, 95-083 Lutomiersk

**Sz. P. Jarosław Dębski**  
**Burmistrz Miasta**  
**i Gminy Lutomiersk**  
plac Jana Pawła II 11,  
95-083 Lutomiersk

### Wniosek

o zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania pt. „Zakup i montaż orynnowania wraz z rurami spustowymi oraz zakup i montaż papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem obróbki dachu strażnicy OSP w Prusinowicach” o 10 000 zł do kwoty 42 000 zł oraz zmianę terminu wykorzystania dotacji na 30 listopada 2025 roku.

### Uzasadnienie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach, będącej beneficjentem przyznanej dotacji celowej na mocy umowy nr RGKiL/OSP/2/2025 zawartej w dniu 13 marca 2025 r., kontaktował się z wieloma potencjalnymi wykonawcami wspomnianego zadania. Wykonawcy przedstawiali oferty realizacji zadania, które zawierały koszty realizacji przekraczające kwotę przyznanej dotacji oraz możliwości OSP w Prusinowicach w zakresie dodatkowego wkładu własnego (uwzględniając koszty zakupu materiałów). Przedstawione oferty stanowią załączniki do niniejszego wniosku.

Zadanie miało obejmować 2 główne elementy: zakup i montaż 120 m rynien na dachu strażnicy oraz Sali OSP w Prusinowicach oraz zakup i montaż ok. 60 m<sup>2</sup> papy zgrzewalnej wierzchniego krycia na fragmencie dachu Sali OSP w Prusinowicach. Środki przyznane w ramach dotacji w związku z przedstawionymi ofertami realizacji zadania, w przypadku części ofert nie pozwoliłyby nawet na realizację pierwszej jego części – zakupu i montażu rynien.

W związku z powyższym Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach, reprezentowany przez prezesa Pawła Urbańskiego oraz skarbnika Marcina Włodarczyka, wnosi o zwiększenie dotacji celowej o 10 000 zł do kwoty 42 000 zł. W świetle przedstawionych ofert, zwiększenie to pozwoli na realizację zadania. Jednocześnie zarząd deklaruje, że Ochotnicza Straż Pożarna w Prusinowicach dołoży wszelkich starań, aby w czynie społecznym również uczestniczyć w realizacji zadania (tj. poprzez realizację drugiej części – montaż papy termozgrzewalnej).

Jednocześnie, w związku z tym, że w umowie nr RGKiL/OSP/2/2025 zawartej w dniu 13 marca 2025 r. określono termin wykorzystania dotacji do dnia 1.10.2025 r., wnosi się o jego zmianę na 30.11.2025 r.

Prezes OSP w Prusinowicach

**PREZES ZARZĄDU**



Paweł Urbański

Skarbnik OSP w Prusinowicach

**Skarbnik OSP**



Marcin Włodarczyk